گزارش فعالیت‌های پروژه وب‌سایت ماکان

تاریخ تهیه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶

در این پروژه، وب‌سایت معرفی ماکان و پنل مدیریت مستقل آن را توسعه و ارتقا دادم. تمرکز کار بر معرفی حرفه‌ای محصول، مدیریت محتوا بدون کدنویسی و سامان‌دهی درخواست‌های دمو و پیگیری مدارس بود. توسعه با حفظ داده‌ها و استفاده از ماژول‌های موجود انجام شد.

فعالیت‌های اصلی

۱ **تحلیل و معماری** استخراج نیازمندی‌ها، بررسی پروژه، طراحی دیتابیس و قرارداد API و تهیه مستندات و برنامه اجرایی فارسی.

۲ **طراحی و صفحات عمومی** طراحی فارسی و راست‌چین با رنگ‌بندی لوگوی ماکان؛ تکمیل صفحات معرفی، امکانات، مخاطبان، آموزش و درخواست دمو با نمایش مناسب موبایل و دسکتاپ.

۳ **زیرساخت و ورود مدیر** پیاده‌سازی بک‌اند مستقل با FastAPI و PostgreSQL، مهاجرت‌های دیتابیس، ورود با شماره همراه و رمز یک‌بارمصرف، احراز هویت دومرحله‌ای اختیاری، نقش‌ها و ثبت تغییرات حساس.

۴ **مدیریت محتوا و آموزش** توسعه مدیریت برگه‌ها، رسانه‌ها، مقالات، دسته‌بندی‌ها، مجموعه‌های آموزشی و ویدیوهای آپارات؛ همراه با پیش‌نویس، پیش‌نمایش، انتشار و بازیابی نسخه‌های محتوا.

۵ **ارتقای صفحه‌ساز بصری** افزودن ویرایش کشیدنی، کانتینر، تنظیمات واکنش‌گرا و ۲۷ نوع عنصر؛ سامان‌دهی پنل مشابه المنتور با بخش‌های محتوا، استایل و پیشرفته. مشکل ویرایش تب‌ها رفع شد و متن، تصویر و پیوند هر تب مستقل قابل تغییر است.

۶ **فرم‌ها و مدیریت مشتریان** اتصال واقعی فرم‌های دمو به دیتابیس و CRM؛ مدیریت سرنخ، پرونده مدرسه، مخاطبان، مراحل فروش، زمان‌بندی دمو، فعالیت‌ها، یادآوری‌های داخلی و گزارش‌های پیگیری.

۷ **کیفیت و راه‌اندازی** بهینه‌سازی SEO و بارگذاری صفحات، آماده‌سازی Docker و تنظیمات استقرار، ابزارهای پشتیبان‌گیری و بازیابی و بازنویسی راهنمای ساده اجرای سایت و پنل در README.

نتیجه بررسی و تحویل

در آخرین تحویل ثبت‌شده در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، ۲۴۷ تست سرور و ۲۷ تست مرورگر در سه موتور مرورگر موفق شدند؛ ساخت نسخه نهایی، کنترل‌های کد و اجرای محلی Docker نیز تأیید شد. در اصلاح اخیر، ۲۶ برگه، ۵۰ نسخه محتوا و فایل‌های رسانه حفظ شدند.

موارد باقی‌مانده برای انتشار عمومی

تعیین دامنه و سرور نهایی، راه‌اندازی HTTPS عمومی، تکمیل اطلاعات ملی‌پیامک و آزمون ارسال واقعی و فراهم‌کردن تصاویر تأییدشده محصول. ارسال پیامک CRM به اتصال سرویس بیرونی نیاز دارد؛ اعلان‌های داخلی پیاده‌سازی شده‌اند. بک‌اند اصلی ماکان در دامنه این پروژه تغییر نکرده است.